



Data de referência dos custos: 07/2019

Periodicidade das etapas: Mensal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PERÍODO								
			Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE ÁRVORES	324.697,84	100%	243.523,38	75,00%	81.174,46	25,00%				
2.	QUIOSQUES PEQUENOS - 4 UNIDADES	60.780,17	100%	30.390,09	50,00%	30.390,09	50,00%				
3.	QUIOSQUE GRANDE - 1 UNIDADE	60.315,93	100%	30.157,97	50,00%	30.157,97	50,00%				
4.	HIDROSSANITÁRIO QUIOSQUES E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	560.820,36	100%	34.704,20	6,19%	34.704,20	6,19%				
5.	LANÇONETE - EDIFICAÇÃO NOVA	218.123,46	100%	112.164,07	51,42%	112.164,07	51,42%				
6.	REFORMA DE EDIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	218.123,46	100%	43.624,69	20,00%	43.624,69	20,00%				
7.	REFORMA DE BANHEIROS EXISTENTES	11.155,27	100%	11.155,27	100%						
8.	REFORMA DAS ESCADAS EXISTENTES	27.711,84	100%	5.542,37	20,00%	5.542,37	20,00%				
9.	REFORMA GINÁSIO	30.553,00	100%			15.276,50	50,00%	15.276,50	50,00%		
10.	REFORMA PISCINAS	257.359,47	100%	51.471,89	20,00%	51.471,89	20,00%				
11.	PASSARELA SOBRE RIO QUILOMBO	67.731,29	100%			25.268,44	20,00%	25.268,44	20,00%		
12.	TOBOGÁGUAS	126.342,20	100%			25.268,44	20,00%	25.268,44	20,00%		
13.	CHAPEARIZES	371.641,86	100%			25.268,44	20,00%	25.268,44	20,00%		
14.	ESPELHO D'ÁGUA	62.398,50	100%			25.268,44	20,00%	25.268,44	20,00%		
15.	CASCATA	49.071,63	100%			25.268,44	20,00%	25.268,44	20,00%		
16.	CORTINA D'ÁGUA	49.189,93	100%			25.268,44	20,00%	25.268,44	20,00%		
17.	DUCHAS EXTERNAS	5.967,46	100%			25.268,44	20,00%	25.268,44	20,00%		
18.	PISCINA PLAY GROUND	69.814,75	100%	13.962,95	20,00%	13.962,95	20,00%				
19.	PISCINA TOBOGÁ	64.413,68	100%	12.882,74	20,00%	12.882,74	20,00%				
20.	PISCINA BAR	42.729,15	100%	8.545,83	20,00%	8.545,83	20,00%				
21.	PISCINA COBERTA	442.195,01	100%	88.439,00	20,00%	88.439,00	20,00%				
22.	PISCINA PRAIA	253.967,32	100%	50.793,46	20,00%	50.793,46	20,00%				
23.	REVESTIMENTO NO ENTORNO DAS PISCINAS	273.729,71	100%			136.864,86	50,00%	136.864,86	50,00%		
24.	ACESSIBILIDADE PISCINAS	11.756,41	100%			5.878,21	50,00%	5.878,21	50,00%		
25.	DRENAGEM PISCINAS	59.077,52	100%	29.538,76	50,00%	29.538,76	50,00%				
26.	BORDAS DE TODAS AS PISCINAS	23.880,04	100%			11.940,02	50,00%	11.940,02	50,00%		
27.	PAVIMENTAÇÃO RUA BIERA RIO	88.594,39	100%			22.148,60	25,00%	22.148,60	25,00%		
28.	CAÇADÃO	149.504,13	100%	37.376,03	25,00%	37.376,03	25,00%				
29.	BLOCOS INTERTRAVAVADOS DA PRAÇA CENTRAL	199.784,13	100%	49.946,03	25,00%	49.946,03	25,00%				
30.	TORRE	337.966,09	100%	67.593,22	20,00%	67.593,22	20,00%				
31.	ACADEMIA AO AR LIVRE	24.413,32	100%			12.206,66	50,00%	12.206,66	50,00%		
32.	PLAY GROUND	53.604,10	100%			26.802,05	50,00%	26.802,05	50,00%		
33.	GUARITA E CANTINAS	51.713,17	100%			18.099,61	35,00%	18.099,61	35,00%		
34.	3 CASAS DE MÁQUINAS PISCINAS - TAMANHO 3X3M, AL.TURA 1,70M	52.609,02	100%	10.521,80	20,00%	10.521,80	20,00%				
35.	2 CASAS DE MÁQUINAS PISCINAS - TAMANHO 2X1,5 M E 3X1,5 M	8.814,83	100%	1.762,97	20,00%	1.762,97	20,00%				
36.	PERGOLADOS	119.136,69	100%	59.568,35	50,00%	59.568,35	50,00%				
37.	ESCALA EMERGÊNCIA	5.941,86	100%			5.941,86	100,00%				
38.	DRENAGEM PROFUNDA	38.600,67	100%	19.300,34	50,00%	19.300,34	50,00%				
39.	PAISAGISMO, ESTACIONAMENTO E EQUIPAMENTOS	196.989,72	100%	45.378,59	23,00%	45.378,59	23,00%				
40.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS GERAIS PISCINAS	181.514,37	100%			22.705,80	100,00%				
41.	CALHAS	22.705,80	100%			22.705,80	100,00%				
42.	PLACAS HISTÓRICAS	84,10	100%			84,10	100,00%				
43.	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	47.357,52	100%			47.357,52	100,00%				
44.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	350.199,32	100%	70.039,86	20,00%	70.039,86	20,00%				
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	5.568.986,48	100%	1.066.330,22	19,15%	1.013.451,97	18,20%	1.226.738,00	22,03%	1.282.177,71	23,02%
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	5.568.986,48	100%	1.066.330,22	19,15%	2.079.782,19	37,35%	3.306.510,19	59,37%	4.588.687,91	82,40%
	ASSINATURAS:										

Amarildo M. Ribeiro
AMARILDO MARTINS RIBEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SC 156094-7

Bruna Henrique
BRUNA HENRIQUE
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-SC 154937-0

Charlan S. Luzzatto
CHARLAN S. LUZZATTO
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 CREA-SC 127695-8

MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC
 SIT. VANDO DE PAZZI
 PREFEITO MUNICIPAL

Amarildo M. Ribeiro
 Engenheiro Civil
 AMIno/roeste-CREA/SC 048003-9
 CNPJ 01.034.439/0001-06

Bruna Henrique
 Engenheira Civil
 AMIno/roeste-CREA/SC 048003-9
 CNPJ 01.034.439/0001-06

Charlan S. Luzzatto
 Engenheiro Eletricista
 AMIno/roeste - CREA/SC 048003-9
 CNPJ 01.034.439/0001-06