

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: QUILOMBO SC

PROJETO:	Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária	DATA1: 27/09/2021
LOCALIZAÇÃO:	Travessa Antonio Trindade, Rua Jacob Simon, Rua Angelo Comerlatto, Rua Aderbal Ramos da Silva, Rua Guido Both, Rua Dom Pedro I, Rua Presidente Juscelino, Rua Santana Gracioli, Rua Mirante, Rua Pedro José Tilman, Rua Marechal Deodoro, Rua Tiradentes, Travessa Chapecó, Rua Joaçaba, EMQ 015, Rua das Azaléias, Rua das Laranjeiras, Rua dos Jardins, Rua Presidente Castelo Branco, Rua Presidente Juscelino, Rua Bento Gonçalves, Rua José Nunes e Parte da Rua Leoberto Lean e Parte da Av. Primo A. Bodanese	
REFERÊNCIA DOS CUSTOS: SINAPI 06/2021	Periodicidade das etapas: MENSAL	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 173.467,51	100,00%											R\$ 173.467,51	100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE BASE EXISTENTE	R\$ 1.794.651,73	50,00%	R\$ 1.794.651,73	50,00%									R\$ 3.589.303,46	100,00%
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R\$ 68.135,57	100,00%									R\$ 68.135,57	100,00%
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 9.771,47	100,00%											R\$ 9.771,47	100,00%
5	REFORÇO DE BASE	R\$ 43.427,90	100,00%											R\$ 43.427,90	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 2.021.318,61	52,04%	R\$ 1.862.787,30	47,96%									R\$ 3.884.105,91	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 2.021.318,61	52,04%	R\$ 3.884.105,91	100,00%										

ANDERSON BATISTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 164139-0

ANGELICA MARIA ANDREOLLA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC - 171408-9

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Município de Quilombo