

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: QUILOMBO – SC

FOLHA No 1

PROJETO: Pavimentação asfáltica

LOCALIZAÇÃO: Rua Presidente Juscelino

Data:

Data de referência dos custos: jan/2017

Periodicidade das Etapas: MENSAL

11/05/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	Pavimentação asfáltica	6.713,97	86,11											6.713,97	86,11
2.0	Sinalização viária	1.082,67	13,89											1.082,67	13,89
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		7.796,64	100,00											7.796,64	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		7.796,64	100,00												

Data do orçamento:
11/05/2017

NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO: Ronaldo Casagrande

CREA/SC 14.4569-0

ASSINATURA: