



# PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA 01

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

FOLHA Nº

002/005

PROJETO: PROJETO DE ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE - SANTA INÊS- Quilombo - SC

ÁREA DE ADEQUAÇÃO: 2.910,96 m²

Data:

24/05/2023

LOCALIZAÇÃO: Rua João Pessoa - Santa Inês, Quilombo - SC

Data de referência dos custos: 02/2023 - DESONERADO

Periodicidade das etapas: Mensal

| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS    | PERÍODO   |         |           |         |           |        |           |         |          |   | TOTAL      |      |
|--|-------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|----------|---|------------|------|
|  |                               | Etapa 01  |         | Etapa 02  |         | Etapa 03  |        | Etapa 04  |         | Etapa 05 |   |            |      |
|  |                               | R\$       | %       | R\$       | %       | R\$       | %      | R\$       | %       | R\$      | % | R\$        | %    |
| 1.   | SERVIÇOS PRELIMINARES         | 505,77    | 100,00% |           |         |           |        |           |         |          |   | 505,77     | 100% |
| ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE |                               |           |         |           |         |           |        |           |         |          |   |            |      |
| 2.   | PAVIMENTAÇÃO                  | 42.030,80 | 100,00% |           |         |           |        |           |         |          |   | 42.030,80  | 100% |
| 3.   | SANITÁRIO ADAPATADO           |           |         | 5.592,73  | 100,00% |           |        |           |         |          |   | 5.592,73   | 100% |
| 4.   | SINALIZAÇÃO                   |           |         | 17.961,86 | 100,00% |           |        |           |         |          |   | 17.961,86  | 100% |
| 5.   | BEBEDOURO ACESSÍVEL           |           |         | 2.445,79  | 100,00% |           |        |           |         |          |   | 2.445,79   | 100% |
| 6.   | RAMPA DE ACESSO - GINÁSIO     |           |         |           |         | 12.331,86 | 50,00% | 12.331,86 | 50,00%  |          |   | 24.663,72  | 100% |
| 7.   | ESCADA DE ACESSO AO GINÁSIO   |           |         | 8.466,19  | 100,00% |           |        |           |         |          |   | 8.466,19   | 100% |
| 8.   | VESTIÁRIO ADAPATADO - GINÁSIO |           |         |           |         | 11.142,01 | 50,00% | 11.142,01 | 50,00%  |          |   | 22.284,02  | 100% |
| 9.   | LIMPEZA FINAL DE OBRA         |           |         |           |         |           |        | 1.299,30  | 100,00% |          |   | 1.299,30   | 100% |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES)   |                               | 42.536,57 | 33,96%  | 34.466,57 | 27,52%  | 23.473,87 | 18,74% | 24.773,17 | 19,78%  |          |   | 125.250,18 | 100% |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)   |                               |           |         |           |         |           |        |           |         |          |   |            |      |

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURAS:

ARTHUR ZANDONAI JOHANN  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU/SC A253051-1

Silvano de Pariz  
Prefeito Municipal