



## PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA 01

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

FOLHA N°  
002/004PROJETO: PROJETO DE COBERTURA PARA CALÇADÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS, PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL, QUILOMBO-SC  
ÁREA DE ADEQUAÇÃO:475,00 m²

LOCALIZAÇÃO: Rua Duque de Caxias - Centro, Quilombo - SC

Data:  
29/02/2024

Data de referência dos custos: 12/2023 - DESONERADO

Periodicidade das etapas: Mensal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.	ESTRUTURA METÁLICA	208.573,07	25,00%	208.573,07	25,00%	208.573,07	25,00%	208.573,07	25,00%			834.292,27	100%
2.	FUNDAÇÃO					16.021,85	50,00%	16.021,85	50,00%			32.043,70	100%
3.	HIDROSSANITARIO					3.762,61	50,00%	3.762,61	50,00%			7.525,22	100%
4.	CIVIL					26.768,47	50,00%	26.768,47	50,00%			53.536,93	100%
5.	COBERTURA					130.110,81	50,00%	130.110,81	50,00%			260.221,62	100%
6.	ELÉTRICA					27.803,36	50,00%	27.803,36	50,00%			55.606,72	100%
7.	LIMPEZA DE OBRA					537,34	50,00%	537,34	50,00%			1.074,69	100%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		208.573,07	16,76%	208.573,07	16,76%	413.577,51	33,24%	413.577,51	33,24%			<b>1.244.301,15</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>													

NOME E N° CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURAS:

ANDRESSA SEGATTO  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAU/SC 135434-5Silvano de Pariz  
Prefeito Municipal