

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO				DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		255,00	
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO						BDI:	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.177,98	100,00%					R\$ 1.177,98	4,06%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.051,08	50,00%	R\$ 2.051,08	50,00%			R\$ 4.102,16	14,12%
3	DRENAGEM	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%			R\$ -	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 21.701,18	100,00%			R\$ 21.701,18	74,72%
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 1.729,52	100,00%			R\$ 1.729,52	5,96%
6	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 331,50	100,00%			R\$ 331,50	1,14%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 3.229,06	11,12%	R\$ 25.813,28	88,88%			R\$ 29.042,34	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 3.229,06	11,12%	R\$ 29.042,34	100,00%			R\$ 29.042,34	100%
Local e Data:		Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024							
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				ARTHUR ZANDONAI JOHANN ARQUITETO E URBANISTA CAU/SC A2530511			