

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICIPIO DE QUILOMBO									
CRONOGRAMA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA TRAVESSA FAUSTINO JOSÉ DE LIMA					DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		300,81
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, TRAVESSA FAUSTINO JOSÉ DE LIMA					BDI:		26,40%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO							
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇO INICIAIS	R\$ 1.177,98	100,00%					R\$ 1.177,98	3,01%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.051,08	50,00%	R\$ 2.051,08	50,00%			R\$ 4.102,16	10,49%
3	DRENAGEM	R\$ 3.105,76	100,00%					R\$ 3.105,76	7,94%
4	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 25.599,75	100,00%			R\$ 25.599,75	65,48%
5	SINALIZAÇÃO			R\$ 4.716,49	100,00%			R\$ 4.716,49	12,06%
6	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 391,05	100,00%			R\$ 391,05	1,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 6.334,82	16,20%	R\$ 32.758,37	83,80%			R\$ 39.093,19	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 6.334,82	16,20%	R\$ 39.093,19	100,00%			R\$ 39.093,19	100%
Local e Data:		Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024							
Observações:		Município:				Responsável Técnico:			
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				RAQUEL CHITOLINA ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC A733555			