

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE QUILOMBO CRONOGRAMA											
OBRA:		PASSEIO PUBLICO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO PARTE DA RUA SANTO ANGELO						DIMENSÃO DO PROJETO (M):		803,47	
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, PARTE DA RUA SANTO ANGELO						BDI:		26,40%	
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO								TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03					
		R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 32.351,67	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 32.351,67		24,80%	
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	R\$ 29.118,80	30%	R\$ 33.971,93	35%	R\$ 33.971,93	35%	R\$ 97.062,66		74,40%	
3.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.048,53	100%	R\$ 1.048,53		0,80%	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 61.470,47	47,12%	R\$ 33.971,93	26,04%	R\$ 35.020,46	26,84%	R\$ 130.462,86		100%	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 61.470,47	47,12%	R\$ 95.442,40	73,16%	R\$ 130.462,86	100,00%	R\$ 130.462,86		100%	
Local e Data:		Quilombo/SC, 10 de setembro de 2024.									
Observações:		Município:				Responsável Técnico:					
		Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Raquel Chitolina Arquiteta e Urbanista CAU/SC A73355-5					