ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO
CRONOGRAMA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA SERVIDÃO PEDRO SCHWADE	DIMENSÃO DO PROJETO (M²):	426,00
ENDEREÇO:	SERVIDÃO PEDRO SCHWADE, NOVA ESPERANÇA, QUILOMBO-SC	BDI:	26,40%

ITEM	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**PERÍODO**						**TOTAL**	
		Etapa 01		**Etapa 02**		**Etapa 03**			
		R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R$ 979,80	100,00%					R$ 979,80	2,01%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 387,27	50,00%	R$ 387,27	50,00%			R$ 774,54	1,59%
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES			R$ 27.867,22	100,00%			R$ 27.867,22	57,07%
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE			R$ 9.696,73	100,00%			R$ 9.696,73	19,86%
5.0	DRENAGEM	R$ 8.831,94	100,00%					R$ 8.831,94	18,09%
6.0	SINALIZAÇÃO			R$ 416,58	100,00%			R$ 416,58	0,85%
7.0	SERVIÇOS FINAIS			R$ 259,86	100,00%			R$ 259,86	0,53%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		**R$ 10.199,01**	**20,89%**	**R$ 38.627,66**	**79,11%**			**R$ 48.826,67**	**100%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		**R$ 10.199,01**	**20,89%**	**R$ 48.826,67**	**100,00%**			**R$ 48.826,67**	**100%**

Local e Data: Quilombo/SC, 18 de fevereiro de 2026

Observações:

Município:

Responsável Técnico:

Jaksom Natal Castelli
Prefeito Municipal
Municipio de Quilombo:

Anderson Batisti
Engenheiro Civil
Crea/SC 164139-0