ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO
CRONOGRAMA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO DA VINÍCULA	DIMENSÃO DO PROJETO (M²):	1117,86
ENDEREÇO:	VINÍCULA BUSNELLO TRECHO 01, INDUSTRIAL, QUILOMBO-SC	BDI:	26,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO						TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03			
		R$	%	R$	%	R$	%		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R$ 1.772,46	100,00%					R$ 1.772,46	0,95%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 716,46	50,00%	R$ 716,46	50,00%			R$ 1.432,92	0,77%
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES			R$ 40.444,18	50,00%	R$ 40.444,18	50,00%	R$ 80.888,35	43,21%
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE			R$ 12.045,46	50,00%	R$ 12.045,46	50,00%	R$ 24.090,92	12,87%
5.0	TERRAPLANAGEM	R$ 8.185,37	100,00%					R$ 8.185,37	4,37%
6.0	DRENAGEM	R$ 34.865,30	50,00%	R$ 34.865,30	50,00%			R$ 69.730,60	37,25%
7.0	SERVIÇOS FINAIS					R$ 1.106,68	100,00%	R$ 1.106,68	0,59%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		**R$ 45.539,59**	**24,33%**	**R$ 88.071,40**	**47,04%**	**R$ 53.596,32**	**28,63%**	**R$ 187.207,30**	**100%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		**R$ 45.539,59**	**24,33%**	**R$ 133.610,99**	**71,37%**	**R$ 187.207,30**	**100,0%**	**R$ 187.207,30**	**100%**

Local e Data: Quilombo/SC,14 de abril de 2026

Observações:

Município:	Responsável Técnico:
Jaksom Natal Castelli	**Angelica Maria Andreolla**
Prefeito Municipal	Engenheira Civil
Municipio de Quilombo:	Crea/SC 171408-9