Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	QUILOMBO - SC
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRAÇA HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN
LOCAL:	RUA PRIMO BODANESE, CENTRO
ÁREA:	2.884,37M²

BDI: 26,40%
SINAPI: 01/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.476,23	0,05	100,00	1.476,23								0,00
2.0	QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE - REFORMA	870.890,68	28,29	10,31	89.788,83	10,40	90.572,63	10,40	90.572,63	10,40	90.572,63	10,40	90.572,63
3.0	AMPLIAÇÃO - PALCO, CAMARINS, CAMAROTE E SANITÁRIOS	1.782.178,00	57,89	10,15	180.891,07	10,20	181.782,16	10,20	181.782,16	10,20	181.782,16	10,20	181.782,16
4.0	BAR E CAFÉ	181.027,69	5,88	20,00	36.205,54	20,00	36.205,54	20,00	36.205,54	20,00	36.205,54	20,00	36.205,54
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	219.410,01	7,13	-									
6.0	PPCI	18.812,10	0,61	-									
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.932,27	0,16	-									
TOTAL MÊS		3.078.726,98	100,00	10,02	308.361,66	10,02	308.560,32	10,02	308.560,32	10,02	308.560,32	10,02	308.560,32
TOTAL GLOBAL		**3.078.726,98**	**100,00**	**10,02**	**308.361,66**	**20,04**	**616.921,99**	**30,06**	**925.482,31**	**40,08**	**1.234.042,64**	**50,11**	**1.542.602,96**

Quilombo - SC, 28 de Abril de 2026.

JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902

Assinado de forma digital por JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902

RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PREFEITO MUNICIPAL
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro	Engº Civil Jaison R. dos Santos	Jaksom Castelli

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	QUILOMBO - SC
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRAÇA HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN
LOCAL:	RUA PRIMO BODANESE, CENTRO
ÁREA:	2.884,37M²

BDI: 26,40%
SINAPI: 01/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.476,23	0,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.0	QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE - REFORMA	870.890,68	28,29	9,93	86.479,44	9,93	86.479,44	9,93	86.479,44	9,30	80.992,83	9,00	78.380,16
3.0	AMPLIAÇÃO - PALCO, CAMARINS, CAMAROTE E SANITÁRIOS	1.782.178,00	57,89	9,93	176.970,28	9,93	176.970,28	9,93	176.970,28	9,70	172.871,27	9,56	170.376,22
4.0	BAR E CAFÉ	181.027,69	5,88										
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	219.410,01	7,13	20,00	43.882,00	20,00	43.882,00	20,00	43.882,00	20,00	43.882,00	20,00	43.882,00
6.0	PPCI	18.812,10	0,61							50,00	9.406,05	50,00	9.406,05
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.932,27	0,16									100,00	4.932,27
TOTAL MÊS		3.078.726,98	100,00	9,98	307.331,72	9,98	307.331,72	9,98	307.331,72	9,98	307.152,15	9,97	306.976,70
TOTAL GLOBAL		**3.078.726,98**	**100,00**	**60,09**	**1.849.934,68**	**70,07**	**2.157.266,41**	**80,05**	**2.464.598,13**	**90,03**	**2.771.750,28**	**100,00**	**3.078.726,98**

Quilombo - SC, 28 de Abril de 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PREFEITO MUNICIPAL
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro	Engº Civil Jaison R. dos Santos	Jaksom Castelli