CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO:	**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**	**DATA**	FEVEREIRO/2026		SICRO 10/2025
OBRA:	**ESTRADA DE ACESSO A JARDINÓPOLIS**	**Revisão:**	1	DATA BASE	SINAPI 12/2025
TRECHO:	**SC 157 – Divisa do município**	**BDI:**	20,73%	PREÇO:	ANP 12/2025

Item	Descrição	Total Previsto (R$)	Percentual (%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**52.774,56**	**10,79%**	35%	30%	35%	0%	0%	0%
				18.471,10	15.832,37	18.471,09	-	-	-
2.0	DRENAGEM	**89.872,84**	**18,38%**	50%		50%			
				44.936,42	-	44.936,42	-	-	-
3.0	TERRAPLENAGEM	**10.153,06**	**2,08%**	100%					
				10.153,06	-	-	-	-	-
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	**323.118,83**	**66,09%**	30%	40%	30%			
				96.935,65	129.247,53	96.935,65	-	-	-
5.0	SINALIZAÇÃO	**12.999,14**	**2,66%**			100%			
				-	-	12.999,14	-	-	-
TOTAL GERAL SIMPLES			**100,00%**	**34,87%**	**29,67%**	**35,46%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
		488.918,43		**170.496,23**	**145.079,90**	**173.342,30**	**-**	**-**	**-**
TOTAL GERAL ACUMULADO			**100,00%**	**34,87%**	**64,54%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
		488.918,43		**170.496,23**	**315.576,13**	**488.918,43**	**488.918,43**	**488.918,43**	**488.918,43**

JAKSOM NATAL CASTELLI:79996442934

Assinado de forma digital por JAKSOM NATAL CASTELLI:79996442934
Dados: 2026.05.20 17:18:38 -03'00'

JULIANO WOLSCHICK:01997248905

Assinado de forma digital por JULIANO WOLSCHICK:01997248905
Dados: 2026.05.14 15:36:39 +01'00'

GEOVIAS engenharia