ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO
CRONOGRAMA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E	DIMENSÃO DO PROJETO (M²):	3230,94
ENDEREÇO:	QUILOMBO/SC, SERVIDÃO VALDOMIRO FRIGO, BAIRRO COOPER, QUILOMBO-SC	BDI:	26,55%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$					%		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R$ 1.765,71	100,00%									R$ 1.765,71	0,41%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 323,60	16,67%	R$ 323,60	16,67%	R$ 647,20	33,33%	R$ 323,60	16,67%	R$ 323,60	16,67%	R$ 1.941,60	0,45%
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES			R$ 92.980,79	50,00%	R$ 92.980,80	50,00%				50,00%	R$ 185.961,60	43,05%
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE			R$ 20.839,46	52,19%	R$ 19.093,14	47,81%					R$ 39.932,60	9,24%
5.0	DRENAGEM	R$ 48.289,04	41,44%	R$ 68.236,85	58,56%							R$ 116.525,88	26,98%
6.0	SINALIZAÇÃO									R$ 926,52	100%	R$ 926,52	0,21%
7.0	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA							R$ 39.724,44	47,62%	R$ 43.697,52	52,38%	R$ 83.421,96	19,31%
8.0	SERVIÇOS FINAIS									R$ 1.493,18	100%	R$ 1.493,18	0,35%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		**R$ 50.378,35**	**11,66%**	**R$ 182.380,70**	**42,22%**	**R$ 112.721,14**	**26,09%**	**R$ 40.048,04**	**9,27%**	**R$ 46.440,82**	**10,75%**	**R$ 431.969,05**	**100%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		**R$ 50.378,35**	**11,66%**	**R$ 232.759,05**	**53,88%**	**R$ 345.480,19**	**79,98%**	**R$ 385.528,23**	**89,25%**	**R$ 431.969,05**	**100,0%**	**R$ 431.969,05**	**100%**

Local e Data: Quilombo/SC, 26 de Fevereiro 2025

Observações:	Município:	Responsável Técnico:
	JAKSOM NATAL CASTELLI Prefeito Municipal Município de Quilombo	Raquel Chitolina Arquiteta e Urbanista CAU/SC A73355-5