ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO
CRONOGRAMA

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES				DIMENSÃO DO PROJETO (M²):					3230,94
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, SERVIDÃO VALDOMIRO FRIGO,				BDI:					26,55%
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**PERÍODO**									
		Etapa 01		**Etapa 02**		**Etapa 03**		**Etapa 04**		**TOTAL**	
		R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**					
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R$ -	0,00%							R$ -	0,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 323,60	25,00%	R$ 323,60	25,00%	R$ 323,60	25,00%	R$ 323,60	25,00%	R$ 1.294,38	1,49%
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES			R$ -	0,00%	R$ -	0,00%			R$ -	0,00%
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE			R$ -	0,00%	R$ -	0,00%			R$ -	0,00%
5.0	DRENAGEM	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%					R$ -	0,00%
6.0	SINALIZAÇÃO							R$ 926,52	100%	R$ 926,52	1,06%
7.0	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA	R$ 20.855,49	25%	R$ 20.855,49	25%	R$ 20.855,49	25%	R$ 20.855,49	25,00%	R$ 83.421,96	95,74%
8.0	SERVIÇOS FINAIS							R$ 1.493,18	100%	R$ 1.493,18	1,71%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		**R$ 21.179,09**	**24,31%**	**R$ 21.179,09**	**24,31%**	**R$ 21.179,09**	**24,31%**	**R$ 21.179,09**	**24,31%**	**R$ 87.136,05**	**100%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		**R$ 21.179,09**	**24,31%**	**R$ 42.358,17**	**48,61%**	**R$ 63.537,26**	**72,92%**	**R$ 84.716,35**	**97,22%**	**R$ 87.136,05**	**100%**

l e Data:	QUILOMBO 02/06/2026
Observa ções:	Município: / Responsável Técnico:
	JAKSOM NATAL CASTELLI Prefeito Municipal Município de Quilombo
	ANGELICA MARIA ANDREOLLA Engenheira Civil CREA/SC 171408-9