RELATÓRIO ESTADO ATUAL DA OBRA

A obra encontra-se atualmente com **79,83%** dos serviços executados. Dessa forma, visando registrar a situação atual da obra e as condições dos serviços já executados, apresenta-se a seguir o relatório fotográfico.






03/06/2026, 09:14
22J 327474 7042631
Quilombo, SC


03/06/2026, 09:15
22J 327474 7042656
Quilombo, SC





Documento assinado digitalmente
gov.br
ANGELICA MARIA ANDREOLLA
Data: 03/06/2026 09:47:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANGELICA MARIA ANDREOLLA
Engenheira Civil
CREA/SC 171408-9