ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO
CRONOGRAMA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA	DIMENSÃO DO PROJETO (M²):	2799,68
ENDEREÇO:	QUILOMBO/SC, COMUNIDADE LINHA SANTA LÚCIA, INTERIOR, QUILOMBO-SC	BDI:	26,40%

ITEM	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**PERÍODO**							
		Etapa 01		**Etapa 02**		**Etapa 03**		**TOTAL**	
		R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**		
1.0	SERVIÇO INICIAIS	R$ 3.604,81	100,00%					R$ 3.604,81	1,50%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.202,46	33,33%	R$ 1.202,46	33,33%	R$ 1.202,46	33,33%	R$ 3.607,37	1,50%
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES			R$ 115.516,18	50,00%	R$ 115.516,18	50,00%	R$ 231.032,35	96,23%
7.0	SERVIÇOS FINAIS					R$ 1.847,79	100%	R$ 1.847,79	0,77%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		**R$ 4.807,27**	**2,00%**	**R$ 116.718,63**	**48,61%**	**R$ 118.566,42**	**49,38%**	**R$ 240.092,32**	**100%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		**R$ 4.807,27**	**2,00%**	**R$ 121.525,90**	**50,62%**	**R$ 240.092,32**	**100,0%**	**R$ 240.092,32**	**100%**

Local e Data:	Quilombo/SC, 31 de março de 2026

Observações:	Município:	Responsável Técnico:
	Jaksom Natal Castelli Prefeito Municipal Município de Quilombo	Angelica Maria Andreolla Engenheira Civil CREA/SC 171408-9