PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.043.008-41	848004	CHAPECÓ	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE QUILOMBO	QUILOMBO / SC	RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 165	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		6216299-9		28/09/2017

Nº do Evento	Título dos Eventos	R. Olavo Bilac	R. Santo Agostinho	R. São Miguel	Tv. Luiz Modesti	Tv. Maximiliano Alberti	Tv. José Constansi	Tv. Pe. Santo F. Guerra	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	CANTEIRO	1																																																			
2	LIMPEZA INICIAL	1	1	1	2	2	2	3																																													
3	PAVIMENTAÇÃO	1	1	2	2	3	3	3																																													
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	3	3	3	3	3	3	3																																													
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3	3	3	3	3	3	3																																													
6	MEIO-FIO							3																																													

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	33,15%	34,13%	32,72%
	R$	83.083,27	85.533,66	81.990,08
Acumulado	%	33,15%	67,28%	100,00%
	R$	83.083,27	168.616,92	250.607,00

QUILOMBO / SC, 29 de novembro de 2017

Local e Data

Responsável Técnico: RONALDO CASAGR

CREA / CAU: 14.4569-0