PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA A2

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

FOLHA Nº 001/001

PROJETO: Acessibilidade Crechê Proinfância Tipo 2
ÁREA: 495,00 m²

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Inês - Quilombo - SC

Data: 12/02/2017

Referência: 11/2017

Periodicidade das etapas: Mensal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.	ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO	22.393,92	100,00%									22.393,92	100%
2.	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E TELA			15.959,67	23,17%							15.959,67	100%
3.	REVESTIMENTOS			5.718,27	8,30%							5.718,27	100%
4.	PAVIMENTAÇÃO			9.246,56	13,42%	9.246,56	13,42%					18.493,11	100%
5.	SERRALHERIA					6.327,28	9,18%					6.327,28	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		22.393,92	32,51%	30.924,49	44,89%	15.573,84	22,61%					**68.892,25**	**100%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		22.393,92	32,51%	53.318,41	77,39%	68.892,25	100,00%						

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RONALDO CASAGRANDE - CREA/SC 144569-0

ASSINATURA: