PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														PLANILHA A2
MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC														FOLHA Nº 001/001
PROJETO: Passeios públicos com bloco intertravado de concreto PAVER ÁREA: 5.878,85 m²														
LOCALIZAÇÃO: Acesso Central Auri Bodanese e Rua Auri Bodanese - Quilombo-SC														Data: 16/06/2021
					Periodicidade das etapas: Mensal									

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO												TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	408,38	100,00%											408,38	100%
2.	PASSEIOS (EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) , VIGA MOLDADA IN LOCO PARA TRAVAMENTO DO PAVER E BOCA DE LOBO/LEÃO)	115.863,36	25,00%	115.863,36	25,00%	115.863,36	25,00%	115.863,36	25,00%					463.453,44	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		116.271,74	25,07%	115.863,36	24,98%	115.863,36	24,98%	115.863,36	24,98%					**463.861,82**	**100%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		116.271,74	25,07%	232.135,10	50,04%	347.998,46	75,0%	463.861,82	100,0%						

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ANDERSON BATISTI - CREA/SC 164139-0

ASSINATURA: