CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empreendimento: DEFENSAS METÁLICAS - ACESSO NORTE

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	DEFENSA METÁLICA	45.512,00	50,00	50,00	50,00	100,00								
	TOTAL (%)		50,00	50,00	50,00	100,00								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	45.512,00		22.756,00		22.756,00								
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	45.512,00		22.756,00		22.756,00								
	ACUMULADO (R$)			22.756,00		45.512,00								

Luciano dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SC 92 390-7
Município de Quilombo

Neuri Brunetto
Prefeito Municipal
CPF. 753.605.609-59

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE QUILOMBO
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 17 de maio de 2016
Data