PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: QUILOMBO – SC | **FOLHA No 1**

PROJETO: Implantação de ondulação transversal (Tipo A)

LOCALIZAÇÃO: Acesso Norte Santo Grigol | **Data: 11/05/2017**

Data de referência dos custos: jan/2017 | **Periodicidade das Etapas: MENSAL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO								TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	Implantação de ondulação transversal (Tipo A)	3.247,76	84,69							3.247,76	84,69
2.0	Sinalização viária	587,10	15,31							587,10	15,31
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		3.834,86	100,00							**3.834,86**	**100,00**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		3.834,86	100,00								

Data do orçamento: 11/05/2017

NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO: Ronaldo Casagrande
CREA/SC 14.4569-0