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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA LEOBERTO LEAL 102.128,75 % Período: 18,16% 69,44% 12,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.028,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM  17.515,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 70.919,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. OBRA DE ARTE CORRENTE  10.523,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL  1.684,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  457,69 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,16% 69,44% 12,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 18.543,78 70.919,35 12.665,62 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 18.543,78 70.919,35 12.665,62 - - - - - - - - - 

%: 18,16% 87,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 18.543,78 89.463,13 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 18.543,78 89.463,13 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 102.128,75 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS TORTELLI
CREA/CAU: 182379-4

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 12 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBOPAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA LEOBERTO LEAL

QUILOMBO

0

Total:    R$ 102.128,75

Item Descrição
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