
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 555,30 100,00% 555,30 100%
2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 15.521,16 100,00% 15.521,16 100%
3. SERVIÇOS FINAIS 145,20 100,00% 145,20 100%

16.221,66 100,00% 16.221,66 100%
16.221,66 100,00%

ASSINATURA:NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
RONALDO CASAGRANDE      -        CREA/SC 144569-0

Etapa 05
TOTAL

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM
PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04

14/08/2017
Data de referência dos custos: 04/2017 Periodicidade das etapas: Mensal

PROJETO: Cabeceira em concreto armado e pedra argamassada
MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

LOCALIZAÇÃO: Linha Santa Lúcia - Quilombo - SC

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA                    

A2

FOLHA Nº
001/001

Data:


