
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 377.218,21 50,00% 377.218,21 50,00% 754.436,42 100%
2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 29.078,51 100,00% 29.078,51 100%

377.218,21 48,14% 377.218,21 48,14% 29.078,51 3,71% 783.514,93 100%
377.218,21 48,14% 754.436,42 96,29% 783.514,93 100,00%

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

ASSINATURA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PERÍODO

TOTAL
Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA                    

A2

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC FOLHA Nº

PROJETO: Pavimentação asfáltica DIVERSAS RUAS
001/001

LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas - Quilombo - SC
Data:

26/04/2018
Data de referência dos custos: 02/2018 Periodicidade das etapas: Mensal


