
EMQ 015 - ACESSO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 1.017,90 100% 1.017,90 1,00

2.0 2.283,30 100% 2.283,30 1,00

3.0 38.090,41 50% 38.090,41 50% 76.180,82 1,00

4.0 21.301,45 100% 21.301,45 1,00

5.0 593,79 100% 593,79 1,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

24.602,65 24,27 38.090,41 37,57 38.684,20 38,16 0,00 0,00 0,00 0,00 101.377,26 100,00

24.602,65 24,27 62.693,06 61,84 101.377,26 100,00 101.377,26 100,00 101.377,26 100,00

Periodicidade das Etapas: MENSAL
PERÍODO

Etapa 01 Etapa 02

SERVIÇOS INICIAIS
MOVIMENTOS DE TERRA
CALÇAMENTO

ITEM

ASSINATURA:

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO:      
08/05/2018

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

DRENAGEM

Data de referência dos custos: 02/2018
LOCALIZAÇÃO: DATA:

08/05/2018

TOTALEtapa 03 Etapa 04 Etapa 05

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

FOLHA No MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

PLANILHA   
A 2


