
PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 Serviços iniciais 1.976,91R$      2,49% 1.976,91R$      2,49%

2 Pav. Asfáltica 38.107,05R$    47,92% 38.107,05R$    47,92% 76.214,09R$    95,83%

3 Sinalização viária 1.335,77R$      1,68% 1.335,77R$      1,68%

40.083,96R$    50,40% 39.442,82R$    49,60% 79.526,77R$    100,00%

40.083,96R$    50,40% 79.526,77R$    100,00%

Etapa 03 Etapa 04

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FOLHA 01

MUNICÍPIO: QUILOMBO SC

Pavimentação asfáltica e sinalização viária

DATA: 05/02/2019Rua Duque de Caxias

REFERÊNCIA DOS CUSTOS: SINAPI Periodicidade das etapas: MENSAL

TOTAL

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO: 05/02/2019 RESPONSÁVEL TÉCNICO:      Anderson Dall Bello        CREA-SC 125579-8

ASSINATURA RESONSÁVEL TÉCNICO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
Etapa 01 Etapa 02


