
PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 Serviços iniciais 624,01R$         5,47% 624,01R$         5,47%

2 Pav. Asfáltica 5.218,16R$      45,71% 5.218,16R$      45,71% 10.436,32R$    91,41%

3 Sinalização viária 356,57R$         3,12% 356,57R$         3,12%

5.842,17R$      51,17% 5.574,73R$      48,83% 11.416,90R$    100,00%

5.842,17R$      51,17% 11.416,90R$    100,00%

Etapa 03 Etapa 04

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
FOLHA 01

MUNICÍPIO: QUILOMBO SC

Pavimentação asfáltica e sinalização viária

DATA: 05/02/2020Rua Servidão Professor Loiri Cunico

REFERÊNCIA DOS CUSTOS: SINAPI Periodicidade das etapas: MENSAL

TOTAL

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO: 05/02/2020 RESPONSÁVEL TÉCNICO:      Anderson Dall Bello        CREA-SC 125579-8

ASSINATURA RESONSÁVEL TÉCNICO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
Etapa 01 Etapa 02


