
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.0 13.623,11 19,19 13.623,11 19,19 13.623,11 19,19 13.623,11 19,19 13.623,11 19,19 68.115,53 95,96

3.0 2.869,57 4,04 2.869,57 4,04

13.623,11 19,19 13.623,11 19,19 13.623,11 19,19 13.623,11 19,19 16.492,68 23,23 70.985,10 100,00

13.623,11 19,19 27.246,21 38,38 40.869,32 57,57 54.492,42 76,77 70.985,10 100,00TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Data: 21/12/2015 NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO:      Fernando L. Becker          CREA/SC 21266-9 ASSINATURA:

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

Serviços iniciais

Pavimentação asfáltica

Sinalização viária

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

LOCALIZAÇÃO: Diversas ruas da cidade DATA:

Data de referência dos custos:  dezembro/2015 Periodicidade das Estapas: MENSAL 21/12/2015

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: QUILOMBO FOLHA No   1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA




