
426,96 m²

26,40%

R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 1.264,00R$  100% -R$  -R$  1.264,00R$                        2,35%

2.0 PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 15.620,41R$  30% 36.447,61R$  70% 52.068,02R$                      96,66%

3.0 SERVIÇOS FINAIS 533,70R$  100% 533,70R$                           0,99%

R$ 16.884,41 31,35% R$ 36.981,31 68,65%  R$                     53.865,72 100%
R$ 16.884,41 31,35% R$ 53.865,72 100,00%  R$                     53.865,72 100%

Local e Data: Quilombo/SC, 23 de maio de 2023.
Observações:

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

CREA/SC: 170174-8Município de Quilombo

Município: Responsável Técnico:

Leonardo Berlanda
Engenheiro Civil

Silvano de Pariz
Prefeito Municipal

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL

OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
PERÍODO

ESTADO DE SANTA CATARINA

CRONOGRAMA

DIMENSÃO DO PROJETO (M):

BDI:

PASSEIO PÚBLICO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER) EM PARTE DA 
RUA PRESIDENTE JUSCELINO

QUILOMBO/SC, CENTRO, PARTE DA RUA PRESIDENTE JUSCELINO

MUNICIPIO DE QUILOMBO


