

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										PLANILHA A2	
MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC										FOLHA Nº	
PROJETO: EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, PISO EMBORRACHADO, PINTURA E REVESTIMENTO EM CARPETE DAS LATERAIS E FUNDO DE QUATRO CANCHA DE BOCHA COM DIMENSÕES DE 24,00X4,00M, COM ÁREA DE 96,00 M², TOTALIZANDO 384,00M²										001/001	
LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE, COMUNIDADE DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DO BAIRRO CRISTO REI, E CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC										Data:	
Periodicidade das etapas: Mensal										Dezembro de 2021	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO								TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		RS	%
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%		
1.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, PISO EMBORRACHADO, PINTURA E REVESTIMENTO EM CARPETE DAS LATERAIS E FUNDO DE UMA (QUADRA) CANCHA DE BOCHA COM DIMENSÕES DE 24,00X4,00M, COM O TOTAL DE 96,00 M² CONFORME PROJETO E MEMORIAL ANEXO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA SUA EXECUÇÃO, COMO: GÁS, ASFALTO OXIDADO, TELA, EMBORRACHAMENTO, TINTA AUTOMOTIVA, CARPETE, COLA DE CONTATO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ETC. O SERVIÇO SERÁ PRESTADO EM COMUNIDADES NO INTERIOR E CENTRO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.	81.300,00	50,00%	81.300,00	50,00%					162.600,00	100%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		81.300,00	50,00%	81.300,00	50,00%					<b>162.600,00</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		81.300,00	50,00%	162.600,00	100,00%						
NOME: Leonardo Berlanda Crea-SC 170174-8										ASSINATURA:	