

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) EM P/ SERVIDÃO MADRE PAULINA

LOCAL: SERVIDÃO MADRE PAULINA

ÁREA: 425,66 M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	1,10	100,00	711,00				
2.0	DRENAGEM	1.465,00	2,26	100,00	1465,00				
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	52.166,77	80,54			100,00	52166,77		
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	8.214,82	12,68			50,00	4107,41	50,00	4107,41
5.0	SINALIZAÇÃO	1.746,88	2,70					100,00	1746,88
6.0	SERVIÇOS FINAIS	463,97	0,72					100,00	463,97
TOTAL MÊS		64.768,44	100,00	3,36	2.176,00	86,89	56.274,18	9,76	6.318,26
TOTAL GLOBAL		64.768,44	100,00	3,36	2.176,00	90,24	58.450,18	100,00	64.768,44

QUILOMBO - SC, 17 DE JANEIRO DE 2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Silvano de Pariz