



Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini  
 Fone/Fax: (49) 3344-1991  
 89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC  
 CNPJ – 01.034.439/0001-06  
 e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO:** SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC  
**OBRA:** FECHAMENTO ÁREA CENTRAL ESCOLA RURAL  
**ÁREA:** 418,55M<sup>2</sup>

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR								
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.174,76	0,96	100,00	1.174,76							
2.0	MURETA	11.854,44	9,68	100,00	11.854,44							
3.0	ESQUADRIAS	56.501,33	46,12	25,00	14.125,33	25,00	14.125,33	25,00	14.125,33	25,00	14.125,33	
4.0	PAVIMENTAÇÃO	33.281,98	27,16	50,00	16.640,99	50,00	16.640,99					
5.0	PAVER	5.619,71	4,59									100,00
6.0	EXTERIOR ESCOLA											
6.1	PINTURA	10.535,70	8,60					50,00	5.267,85	50,00	5.267,85	
6.2	ABERTURAS	3.160,90	2,58					50,00	1.580,45	50,00	1.580,45	
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	393,44	0,32									100,00
	TOTAL MÊS	122.522,26	100,00	35,74	43.795,52	25,11	30.766,32	17,12	20.973,63	22,03	26.986,78	
	<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>122.522,26</b>	<b>100,00</b>	<b>35,74</b>	<b>43.795,52</b>	<b>60,86</b>	<b>74.561,85</b>	<b>77,97</b>	<b>95.535,48</b>	<b>100,00</b>	<b>122.522,26</b>	

QUILOMBO - SC, 19 DE ABRIL DE 2022.

\_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
 Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

\_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
 Engº Civil Jean C. Tortelli

\_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
 Engº Elétrico Charlan Smaniotto Luzzatto

\_\_\_\_\_  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
 Silvano de Pariz