

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO			
MUNICÍPIO:	QUILOMBO	ÁREA TOTAL	2.194,58 M2
PROJETO:	ADEQUAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA REGINA SPONCHIADO		

CRONOGRAMA

Descrição dos Serviços		Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)	4º (120 dias)
MOVIMENTO DE SOLO E ROCHA	%	100%	70%	30%		
	R\$	R\$ 26.299,49	R\$ 18.409,64	R\$ 7.889,85	R\$ -	R\$ -
DRENAGEM	%	100%		80%	20%	
	R\$	R\$ 41.272,96	R\$ -	R\$ 33.018,37	R\$ 8.254,59	R\$ -
PASSEIO PÚBLICO	%	100%		30%	30%	40%
	R\$	R\$ 37.357,54	R\$ -	R\$ 11.207,26	R\$ 11.207,26	R\$ 14.943,02
Valor Parcial		R\$ 104.929,99	R\$ 18.409,64	R\$ 52.115,48	R\$ 19.461,85	R\$ 14.943,02
Valor Acumulado		R\$ 104.929,99	R\$ 18.409,64	R\$ 70.525,12	R\$ 89.986,97	R\$ 104.929,99

Quilombo, Agosto de 2017

Eng. Ronaldo Casagrande

CREA: 144569-0

Município de Quilombo