

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											PLANILHA A2		
MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC											FOLHA Nº 001/001		
PROJETO: Pavimentação com pedras irregulares na Servidão Airton Senna e Rua Castelo Branco ÁREA: 4.106,20 m²											Data: 20/03/2019		
LOCALIZAÇÃO: Servidão Airton Senna no Bairro Bela Vista e Rua Castelo Branco no Bairro Nova Esperança - Quilombo - SC													
Periodicidade das etapas: Mensal													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	798,60	100,00%									798,60	100%
2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	78.051,49	50,00%	78.051,49	50,00%							156.102,98	100%
3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			2.335,30	100,00%							2.335,30	100%
4.	DRENAGEM PLUVIAL	1.621,40	100,00%									1.621,40	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		80.471,49	50,03%	80.386,79	49,97%							160.858,28	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		80.471,49	50,03%	160858,28	100,00%								
NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLEISON ZOTTIS - CREA/SC 15.2931-9											ASSINATURA:		