

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												PLANILHA A2	
MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC												FOLHA Nº 001/001	
PROJETO: Pavimentação com pedras irregulares na EMQ 111 - Linha Vista Alegre e Rua José Nunes - Bairro Nossa Senhora Aparecida ÁREA: 6.256,00 m²												Data: Janeiro de 2018	
LOCALIZAÇÃO: EMQ 111 - Linha Vista Alegre e Rua José Nunes - Bairro Nossa Senhora Aparecida - Quilombo - SC													
Periodicidade das etapas: Mensal													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.	SERVIÇOS INICIAIS	798,60	100,00%									798,60	100%
2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	131.020,92	50,00%	131.020,92	50,00%							262.041,83	100%
3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			1.863,40	100,00%							1.863,40	100%
3.	DRENAGEM	23.667,60	100,00%									23.667,60	100%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		155.487,12	53,92%	132.884,32	46,08%							<b>288.371,43</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		155.487,12	53,92%	288.371,43	100,00%								
NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: FABIANA GRANDO - CREA/SC 125595-6												ASSINATURA:	