



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**PLANILHA
A2**

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

**FOLHA Nº
001/001**

PROJETO: Adequação a Acessibilidade Do Centro Administrativo Municipal de Quilombo - SC
ÁREA DE ADEQUAÇÃO: 169,05 m²

**Data:
05/08/2019**

LOCALIZAÇÃO: Rua Primo Alberto Bodanese e Rua Duque de Caxias - Centro, Quilombo - SC

Data de referência dos custos: 04/2019 - DESONERADO

Periodicidade das etapas: Mensal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE	3.318,43	100,00%									3.318,43	100%
2.	GUARDA-CORPO	412,36	100,00%									412,36	100%
3.	PAVIMENTAÇÃO	3.623,02	100,00%									3.623,02	100%
4.	SANITÁRIOS	5.315,67	100,00%									5.315,67	100%
5.	SINALIZAÇÃO	1.742,58	100,00%									1.742,58	100%
6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	174,00	100,00%									174,00	100%
7.	SERVIÇOS FINAIS	55,79	100,00%									55,79	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		14.641,85	100,00%									14.641,85	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		14.641,85	100,00%										

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURAS:

ADRIEL STUCHI - ARQUITETO E URBANISTA - CAU/SC A147216-0

ADRIEL STUCHI
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/SC A147216-0

MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC
SILVANO DE PARIZ
PREFEITO MUNICIPAL