


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC													
CRONOGRAMA - RUA CELSO RAMOS													
OBJETO:		Pavimentação com Pedras Irregulares na Rua Celso Ramos, com 1722 m <sup>2</sup>						ÁREA DO PROJETO:				1722 m <sup>2</sup>	
OBRA:		Pavimentação com Pedras Irregulares						BDI:				21,00%	
ENDEREÇO:		Bairro Santa Inês, Rua Celso Ramos, Loteamento Bigolin, Quilombo-SC, CEP: 89850-000											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 311,76	100%									R\$ 311,76	100%
2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	R\$ 36.244,81	50%	R\$ 36.244,81	50%							R\$ 72.489,62	100%
3.	DRENAGEM	R\$ 6.904,10	50%	R\$ 6.904,10	50%							R\$ 13.808,19	100%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>R\$ 43.460,67</b>	<b>50%</b>	<b>R\$ 43.148,91</b>	<b>50%</b>							<b>R\$ 86.609,57</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>R\$ 43.460,67</b>	<b>50%</b>	<b>R\$ 86.609,57</b>	<b>100%</b>								
<b>Local e Data:</b>		Quilombo/SC, 20 de janeiro de 2020.											
Observações:				Município:				Responsável Técnico:					
				<b>Silvano de Pariz</b> Prefeito Municipal Município de Quilombo				<b>Alessandra Kavalek Peretto</b> Engenheira Civil CREA/SC: 164391-8					