


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC													
CRONOGRAMA - TRAVESSA CAMPO GRANDE													
OBJETO:		Pavimentação com Pedras Irregulares na Travessa Campo Grande, com 1415,8 m ²						ÁREA DO PROJETO:		1415,8 m ²			
OBRA:		Pavimentação com Pedras Irregulares						BDI:		21,00%			
ENDEREÇO:		Bairro Santa Inês, Travessa Campo Grande, Loteamento Bigolin, Quilombo-SC, CEP: 89850-000											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 311,76	100%									R\$ 311,76	100%
2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	R\$ 30.648,46	50%	R\$ 30.648,46	50%							R\$ 61.296,92	100%
3.	DRENAGEM	R\$ 13.450,61	50%	R\$ 13.450,61	50%							R\$ 26.901,22	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 44.410,83	50%	R\$ 44.099,07	50%							R\$ 88.509,90	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 44.410,83	50%	R\$ 88.509,90	100%								
Local e Data: Quilombo/SC, 20 de janeiro de 2020.													
Observações:				Município:				Responsável Técnico:					
				Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Alessandra Kavalek Peretto Engenheira Civil CREA/SC: 164391-8					