

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC													
CRONOGRAMA - RUA TIRADENTES													
OBJETO:		Pavimentação com Pedras Irregulares na Rua Tiradentes, com 330 m²						ÁREA DO PROJETO:				330 m²	
OBRA:		Pavimentação com Pedras Irregulares						BDI:				21,00%	
ENDEREÇO:		Bairro Santa Inês, Rua Tiradentes, Loteamento Bigolin, Quilombo-SC, CEP: 89850-000											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 311,76	100%									R\$ 311,76	100%
2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	R\$ 14.620,10	100%									R\$ 14.620,10	100%
2.	DRENAGEM	R\$ 3.633,49	100%									R\$ 3.633,49	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 18.565,35	100%									R\$ 18.565,35	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 18.565,35	100%									R\$ 18.565,35	100%
Local e Data: Quilombo/SC, 20 de janeiro de 2020.													
Observações:				Município:				Responsável Técnico:					
				Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Alessandra Kavalek Peretto Engenheira Civil CREA/SC: 164391-8					