

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC															
CRONOGRAMA - GLOBAL															
OBJETO:		Pavimentação com Pedras Irregulares nas Ruas Celso Ramos, Tiradentes, Joaçaba e Travessa Campo Grande, com 4305,8 m²													
OBRA:		Pavimentação com Pedras Irregulares						ÁREA DO PROJETO:				4305,8 m²			
ENDEREÇO:		Bairro Santa Inês, Loteamento Bigolin, Quilombo-SC, CEP: 89850-000						BDI:				21,00%			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL			
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		RS	%		
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%		
	RUA CELSO RAMOS														
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 311,76	100%									R\$ 311,76	100%		
2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	R\$ 36.244,81	50%	R\$ 36.244,81	50%							R\$ 72.489,62	100%		
3.	DRENAGEM	R\$ 6.904,10	50%	R\$ 6.904,10	50%							R\$ 13.808,19	100%		
	TRAVESSA CAMPO GRANDE														
1.	SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 311,76	100%							R\$ 311,76	100%		
2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES			R\$ 30.648,46	50%	R\$ 30.648,46	50%					R\$ 61.296,92	100%		
3.	DRENAGEM			R\$ 13.450,61	50%	R\$ 13.450,61	50%					R\$ 26.901,22	100%		
	RUA JOAÇABA														
1.	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 311,76	100%			R\$ 311,76	100%		
2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES							R\$ 35.822,18	100%			R\$ 35.822,18	100%		
3.	DRENAGEM							R\$ 10.042,31	100%			R\$ 10.042,31	100%		
	RUA TIRADENTES														
1.	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 311,76	100%			R\$ 311,76	100%		
2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES							R\$ 14.620,10	100%			R\$ 14.620,10	100%		
3.	DRENAGEM							R\$ 3.633,49	100%			R\$ 3.633,49	100%		
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 43.460,67	18%	R\$ 87.559,74	37%	R\$ 44.099,07	18%	R\$ 64.741,60	27%	R\$ 239.861,07	100%	R\$ 239.861,07	100%		
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 43.460,67	18%	R\$ 131.020,40	55%	R\$ 175.119,47	73%	R\$ 239.861,07	100%						
Local e Data: Quilombo/SC, 20 de janeiro de 2020.															
Observações:				Município:				Responsável Técnico:							
				Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Alessandra Kavalek Peretto Engenheira Civil CREA/SC: 164391-8							