

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL								FOLHA 01 LOTE 01	
MUNICÍPIO: QUILOMBO SC									
PROJETO:				Projetos de Adequação de Acessibilidade das Unidades de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, PSF Centro, PSF Policlínica, PSF Bairro Santa Inês, PSF Salto Saudades e PSF da Vila Gaúcha.				DATA: 07/08/2020	
LOCALIZAÇÃO:				Município de Quilombo - SC					
REFERÊNCIA DOS CUSTOS: SINAPI 04/2020				Periodicidade das etapas: MENSAL					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.317,60	100,00%					R\$ 1.317,60	100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 9.888,33	68,27%	R\$ 4.594,89	31,73%			R\$ 14.483,22	100,00%
3	SANITÁRIOS	R\$ 5.672,48	30,00%	R\$ 13.235,80	70,00%			R\$ 18.908,28	100,00%
4	SINALIZAÇÃO			R\$ 3.301,32	100,00%			R\$ 3.301,32	100,00%
5	ESTACIONAMENTO	R\$ 10.938,13	100,00%					R\$ 10.938,13	100,00%
6	RAMPAS	R\$ 849,06	100,00%					R\$ 849,06	100,00%
7	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 192,28	100,00%			R\$ 192,28	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 28.665,60	57,34%	R\$ 21.324,29	42,66%			R\$ 49.989,89	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 28.665,60	57,34%	R\$ 49.989,89	100,00%				
DATA DO ORÇAMENTO: 07/08/2020				RESPONSÁVEL TÉCNICO:					
				ADRIEL STUCHI ARQUITETO E URBANISTA CAU: A147216-0 Projetos: PSF Policlínica, PSF Salto Saudades, PSF Vila Gaúcha.		ANGELICA MARIA ANDREOLLA ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC: 171408-9 Projetos: Secretaria Municipal de Saúde e PSF Central de Quilombo, Posto de Saúde Bairro Santa Inês .		NÉDIO LUIZ CONCI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	