

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N. 85/2020

CONTRATO ADITIVO 245/2020

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº 217/2020.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº 217/2020, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O **MUNICÍPIO DE QUILOMBO** E A **EMPRESA PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Superior nº 217/2020, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE QUILOMBO**, **ESTADO DE SANTA CATARINA**, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ 83.021.865/0001-61, com sede à Rua Duque de Caxias, 165, Quilombo/SC, CEP: 89.850-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Exmo. Sr. SILVANO DE PARIZ, brasileiro, solteiro em união estável, inscrito no RG 2.031.348 e CPF 579.998.729-20, residente e domiciliado à Rua Jacob Simon, 71, Bairro Bela Vista, Quilombo/SC, CEP: 89.850-000, denominado para este instrumento particular de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 82.743.832/0001-62, com sede na Rua Blumenau, 20-D, Bairro Lider, Chapecó - SC, representada neste ato por GERSON DE BORBA DIAS, brasileiro, casado, engenheiro civil e sócio administrador, inscrito no RG 4.626.084 SSP-SC e no CPF 404.251.180-53, residente e domiciliado em Rua Delfim Mário Pádua Peixoto, 350, Apto.1201, Torre 4 do Edifício Brava Home, na Praia Brava, Itajaí - SC, denominada para este instrumento particular de **CONTRATADO**, tem justo e contratado a prestação de serviços, conforme as cláusulas e condições estabelecidas, mediante seleção através de **Processo Licitatório Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia n. 85/2020**, homologado em **27/10/2020**, observadas as normas e disposições legais estabelecidas pela Lei Federal n. 8.666/93 e demais normas pertinentes: **RESOLVEM** entre si e na melhor forma de direito, aditar o **Contrato de nº 217/2020** para fazer constar as seguintes alterações

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O objeto do presente contrato é a prorrogação do prazo da **vigência** do Contrato nº 217/2020, tendo em vista que a Cláusula Quarta do Contrato prevê que a **execução da obra** é de até **01 (um) mês, a contar da expedição da Ordem de Serviço**, a qual foi expedida em 13/11/2020, ficando a data da **vigência e a execução** para **até 12/12/2020**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

1. Excetuadas as alterações introduzidas pelo presente Termo Aditivo, as demais cláusulas, itens e condições contratuais estabelecidas através do Contrato nº.217/2020 de 27/10/2020, firmado entre as partes acima qualificadas, permanecem em pleno vigor.

2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, na presença de duas (2) testemunhas, abaixo assinadas para que surta seus efeitos legais.

QUILOMBO, 26 de novembro de 2020.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

GERSON DE BORBA DIAS
Representante Legal
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Edina Moniqueli Maestri
CPF: 092.603.799-46

Nome: Eleni Segalla
CPF: 086.299.659-75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Departamento Jurídico

Estado de Santa Catarina	
MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
EXTRATO CONTRATUAL	
Contrato N.:	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº 217/2020
Contratante:	MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Contratado (NOME):	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Contratado (CNPJ):	82.743.832/0001-62
Objeto:	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº 217/2020.
Vigência:	Até 12/12/2020.
Licitação:	TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N. 85/2020.
QUILOMBO, 26 de novembro de 2020.	
Silvano de Pariz Prefeito Municipal	

Extrato Contratual