

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC															
CRONOGRAMA - RUA SANTA CATARINA(Banta Inês)															
OBJETO:		Pavimentação com Pedras Irregulares na Rua Santa Catarina, com 990,00 m <sup>2</sup>						ÁREA DO PROJETO:				990,00 m <sup>2</sup>			
OBRA:		Pavimentação com Pedras Irregulares						BDI:				21,00%			
ENDEREÇO:		Bairro Santa Inês, Rua Santa Catarina, Quilombo-SC, CEP: 89850-000													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL			
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05					
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 544,50	100%									R\$ 544,50	100%		
2.	DRENAGEM	R\$ 20.184,94	50%	R\$ 20.184,94	50%							R\$ 40.369,87	100%		
3.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	R\$ 7.770,60	20%	R\$ 11.655,90	30%	R\$ 19.426,50	50%					R\$ 38.853,00	100%		
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>R\$ 28.500,04</b>	<b>36%</b>	<b>R\$ 31.840,84</b>	<b>40%</b>	<b>R\$ 19.426,50</b>	<b>24%</b>					<b>R\$ 79.767,37</b>	<b>100%</b>		
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>R\$ 28.500,04</b>	<b>36%</b>	<b>R\$ 60.340,87</b>	<b>76%</b>	<b>R\$ 79.767,37</b>	<b>100%</b>								
<b>Local e Data:</b>		Quilombo/SC, 02 de fevereiro 2021.													
Observações:				Município:				Responsável Técnico:							
								<b>Silvano de Pariz</b> Prefeito Municipal Município de Quilombo				<b>Anderson Dall Bello</b> Engenheiro Civil CREA/SC: 125579-8			