

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC
OBRA: REDUTOR DE VELOCIDADE
LOCAL: CENTRO QUILOMBO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				MÊS 01		MÊS 02	
				(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	LOMBADA 01 - RUA JOÃO GOULART	2.606,59	4,05	100,00	2.606,59		
2.0	LOMBADA 02 - RUA MATILDE ALBA PEDOTT	2.606,07	4,05	100,00	2.606,07		
3.0	LOMBADA 05 - RUA DOM PEDRO I	1.577,79	2,45	100,00	1.577,79		
4.0	LOMBADA 06 - RUA DOM PEDRO I	3.069,62	4,77	100,00	3.069,62		
5.0	LOMBADA 07 - RUA DOM PEDRO I	1.944,17	3,02	100,00	1.944,17		
6.0	LOMBADA 12 - RUA JOAÇABA	2.665,69	4,14	100,00	2.665,69		
7.0	LOMBADA 14 - TRAVESSA CHAPECÓ	3.170,69	4,92	100,00	3.170,69		
8.0	LOMBADA 15 - RUA EUCLIDES BENJAMIN BODANESE	2.622,21	4,07	100,00	2.622,21		
9.0	LOMBADA 16 - ACESSO SANTO GRIGOL	980,34	1,52	100,00	980,34		
10.0	LOMBADA 17 - RUA CLARA B. BROCH	2.694,40	4,18	100,00	2.694,40		
11.0	LOMBADA 21 - RUA VITALINO BUSNELLO	2.694,40	4,18	100,00	2.694,40		
12.0	LOMBADA 22 - RUA VITALINO BUSNELLO	2.694,40	4,18	100,00	2.694,40		
13.0	LOMBADA 24 - ACESSO SANTO GRIGOL	1.399,66	2,17	100,00	1.399,66		
14.0	LOMBADA 25	2.593,50	4,03	100,00	2.593,50		
15.0	LOMBADA 29 - RUA CESAR LUIS SIEGA	2.665,18	4,14			100,00	2665,18
16.0	LOMBADA 30 - RUA CESAR LUIS SIEGA	2.679,80	4,16			100,00	2679,80
17.0	LOMBADA 31 - TRAVESSA PADRE SANTO F. GUERRA	2.333,11	3,62			100,00	2333,11
18.0	LOMBADA 32 - ACESSO CENTRAL AURI BODANESE	1.010,34	1,57			100,00	1010,34
19.0	LOMBADA 33 - RUA EUCLIDES BENJAMIN BODANESE	2.073,94	3,22			100,00	2073,94
20.0	FAIXA ELEVADA 103 - AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE	20.332,08	31,56			100,00	20332,08
TOTAL MÊS		64.413,98	100,00	51,73	33.319,53	48,27	31.094,45
TOTAL GLOBAL		64.413,98	100,00	51,73	33.319,53	100,00	64.413,98

QUILOMBO - SC, 07 DE JUNHO DE 2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Bruna Henrique

PREFEITO MUNICIPAL
Silvano de Pariz