

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC
OBRA: REDUTOR DE VELOCIDADE
LOCAL: CENTRO QUILOMBO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				MÊS 01		MÊS 02	
				(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	LOMBADA 01 - RUA JOÃO GOULART	3.074,26	3,84	100,00	3.074,26		
2.0	LOMBADA 02 - RUA MATILDE ALBA PEDOTT	3.073,69	3,84	100,00	3.073,69		
3.0	LOMBADA 05 - RUA DOM PEDRO I	1.875,49	2,34	100,00	1.875,49		
4.0	LOMBADA 06 - RUA DOM PEDRO I	3.644,91	4,56	100,00	3.644,91		
5.0	LOMBADA 07 - RUA DOM PEDRO I	2.151,18	2,69	100,00	2.151,18		
6.0	LOMBADA 12 - RUA JOAÇABA	3.146,92	3,93	100,00	3.146,92		
7.0	LOMBADA 14 - TRAVESSA CHAPECÓ	3.769,51	4,71	100,00	3.769,51		
8.0	LOMBADA 15 - RUA EUCLIDES BENJAMIN BODANESE	3.093,34	3,87	100,00	3.093,34		
9.0	LOMBADA 16 - ACESSO SANTO GRIGOL	1.212,58	1,52	100,00	1.212,58		
10.0	LOMBADA 17 - RUA CLARA B. BROCH	3.182,34	3,98	100,00	3.182,34		
11.0	LOMBADA 18 - RUA ANTÔNIO RIED	2.978,14	3,72	100,00	2.978,14		
12.0	LOMBADA 21 - RUA VITALINO BUSNELLO	3.182,34	3,98	100,00	3.182,34		
13.0	LOMBADA 22 - RUA VITALINO BUSNELLO	3.182,34	3,98	100,00	3.182,34		
14.0	LOMBADA 24 - ACESSO SANTO GRIGOL	1.725,54	2,16	100,00	1.725,54		
15.0	LOMBADA 25 - RUA SEM NOME	3.057,94	3,82			100,00	3057,94
16.0	LOMBADA 29 - RUA CESAR LUIS SIEGA	3.146,37	3,93			100,00	3146,37
17.0	LOMBADA 30 - RUA CESAR LUIS SIEGA	3.164,35	3,96			100,00	3164,35
18.0	LOMBADA 31 - TRAVESSA PADRE SANTO F. GUERRA	2.737,01	3,42			100,00	2737,01
19.0	LOMBADA 32 - ACESSO CENTRAL AURI BODANESE	1.245,53	1,56			100,00	1245,53
20.0	LOMBADA 33 - RUA EUCLIDES BENJAMIN BODANESE	2.311,19	2,89			100,00	2311,19
21.0	FAIXA ELEVADA 103 - AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE	25.030,58	31,29			100,00	25030,58
TOTAL MÊS		79.985,55	100,00	49,12	39.292,58	50,88	40.692,97
TOTAL GLOBAL		79.985,55	100,00	49,12	39.292,58	100,00	79.985,55

QUILOMBO - SC, 19 DE JULHO DE 2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Bruna Henrique

PREFEITO MUNICIPAL
Silvano de Pariz