

**CRONOGRAMA GLOBAL**

Empreendimento: DEFENSAS METÁLICAS - ACESSO NORTE

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: MUNICIPIO DE QUILOMBO

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	DEFENSA METALICA	38.060,00	50,00	50,00	50,00	100,00								
<b>TOTAL (%)</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>								
REPASSE		38.060,00	19.030,00	19.030,00	19.030,00	19.030,00								
Contrapartida Financeira														
Contrapartida Fisica														
Outras Fontes														
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>38.060,00</b>	<b>19.030,00</b>	<b>19.030,00</b>	<b>19.030,00</b>	<b>38.060,00</b>								
<b>ACUMULADO (R\$)</b>			<b>19.030,00</b>	<b>19.030,00</b>	<b>38.060,00</b>									

Responsável Técnico de(o/a) MUNICIPIO DE QUILOMBO  
Carimbo e Assinatura

*Fabiele Guaresi*  
Fabiele Guaresi  
Arquiteta / Urbanista  
Município de Quilombo

Contrapartida Financeira  
Contrapartida Fisica  
Outras Fontes  
TOTAL (R\$)  
ACUMULADO (R\$)

segunda-feira, 23 de novembro de 2015  
Data

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO


Empreendimento: DEFENSAS METÁLICAS - ACESSO NORTE

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: MUNICIPIO DE QUILOMBO

Programa: 0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FISICA			
1	DEFENSA METALICA			38.060,00				38.060,00	100,00
				TOTAIS (R\$)	38.060,00			38.060,00	
				INC. %	100,0%				100,00

  
**Nelson Brunetto**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 753.605.609-59

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

segunda-feira, 23 de novembro de 2015  
 Data

Digite o número da ART / RRT

BDI SEM Desoneração: 0%

Tomador: MUNICIPIO DE QUILOMBO

segunda-feira, 23 de novembro de 2015

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 0

Empreendimento: DEFENSAS METÁLICAS - ACESSO NORTE

Encargos sociais \$/ m.o.  
**124,79% (hora)**  
82,61% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		TOTAL	*Fonte Desoneração	Código SINAPI SEM Desoneração
				UNITÁRIO	TOTAL			
1	DEFENSA METÁLICA					38.060,00		
1.1	Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)	m	160,00	230,00		36.800,00		mercado/Padova Serv.F
1.2	Sinalização placas de 50 x 60cm com suporte de madeira	um	18,00	70,00		1.260,00		mercado/AGV
TOTAL						38.060,00		

*Fabiele Juarez*

Responsável Técnico do(a) MUNICIPIO DE QUILOMBO  
Carimbo e Assinatura

**Fabiele Guaresti**  
Arquiteta/Urbanista  
Município de Quilombo