

**CRONOGRAMA FINANCEIRO GLOBAL**

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC

OBRA : REFORMA CENTRO DE EDUCAÇÃO - A= 516,84 M²

LOCALIZAÇÃO: AV. PRIMO ALBERTO BODANESE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL ACUM. R\$
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.162,26	R\$ 134,55							R\$ 63.233,30
1.2	PAREDES E PAINÉIS		R\$ 11.100,38	R\$ 5.576,35						
1.3	REVESTIMENTOS E FORROS				R\$ 2.323,23					
1.4	PINTURAS					R\$ 15.144,35	R\$ 15.144,35			
1.5	PAVIMENTAÇÃO		R\$ 897,00	R\$ 6.054,75	R\$ 320,68					
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 837,20						
1.7	METAIS E ACESSÓRIOS				R\$ 538,20					
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
2.1	CABEAMENTO DE INTERNET		R\$ 1.050,00							R\$ 13.584,00
2.2	CABO DE TELEFONE CCI 2 PARES INTERNO		R\$ 750,00							
2.3	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" AZUL		R\$ 142,50							
2.4	CAIXA 4X2 PARA GESSO		R\$ 262,50							
2.5	PLACA PARA TOMADA						R\$ 247,50			
2.6	MÓDULO INTERRUPTOR						R\$ 102,00			
2.7	MÓDULO TOMADA						R\$ 357,50			
2.8	MÓDULO TELEFONE						R\$ 154,00			
2.9	CABO DE TV		R\$ 200,00							
2.10	DICRÓICAS COMPLETAS						R\$ 1.064,00			
2.11	PLAFON DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W, BRANCO						R\$ 3.828,00			
2.12	LUSTRE PENDENTE EM CRISTAL 6 LUZES ITAMONTE COM LEE						R\$ 1.320,00			
2.13	SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TOMADAS EXISTENTES NO PRÉDIO (BASTIDOR)						R\$ 1.386,00			
2.14	CD SOBREPOR, PVC PARA 24 DISJUNTORES						R\$ 110,00			
2.15	FIAÇÃO ELÉTRICA		R\$ 2.430,00							
2.16	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 16A, 25A, 32A		R\$ 180,00							
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>					R\$ 3.430,00				R\$ 3.430,00
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS DE VIDRO</b>					R\$ 13.084,50				R\$ 13.084,50
<b>5</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA</b>						R\$ 3.792,00			R\$ 3.792,00
<b>6</b>	<b>PAISAGISMO</b>							R\$ 3.074,00		R\$ 3.074,00
<b>TOTAL GERAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>R\$ 5.162,26</b>	<b>R\$ 17.146,93</b>	<b>R\$ 12.468,30</b>	<b>R\$ 3.182,11</b>	<b>R\$ 31.658,85</b>	<b>R\$ 27.505,35</b>	<b>R\$ 3.074,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 100.197,80</b>