

**CONCORRÊNCIA N° 45/2020**

**CONTRATO ADITIVO N° 229/2020.**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR N°. 177/2020.**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR N° 204/2020, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O **MUNICÍPIO DE QUILOMBO** E A EMPRESA **PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, NOS TERMOS DA LEI N° 8.666/93.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR N° 177/2020, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE QUILOMBO, ESTADO DE SANTA CATARINA**, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ 83.021.865/0001-61, com sede à Rua Duque de Caxias, 165, Quilombo/SC, CEP: 89.850-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Exmo. Sr. SILVANO DE PARIZ, brasileiro, solteiro em união estável, inscrito no RG 2.031.348 e CPF 579.998.729-20, residente e domiciliado à Rua Jacob Simon, 71, Bairro Bela Vista, Quilombo/SC, CEP: 89.850-000, denominado para este instrumento particular de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 82.743.832/0001-62, com sede na Rua Blumenau, 20-D, Bairro Lider, Chapecó - SC, representada neste ato por GERSON DE BORBA DIAS, brasileiro, casado, engenheiro civil e sócio administrador, inscrito no RG 4.626.084 SSP-SC e no CPF 404.251.180-53, residente e domiciliado em Rua Delfim Mário Pádua Peixoto, 350, Apto.1201, Torre 4 do Edifício Brava Home, na Praia Brava, Itajaí - SC, denominada para este instrumento particular de **CONTRATADO**, tem justo e contratado a prestação de serviços, conforme as cláusulas e condições estabelecidas, mediante seleção através de **Processo Licitatório 45/2020 Concorrência 45/2020**, homologado em 10/09/2020, observadas as normas e disposições legais estabelecidas pela **Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes**: **RESOLVEM** entre si e na melhor forma de direito, aditar o **contrato de n° 177/2020** para fazer constar as seguintes alterações:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. Tem por objeto o presente Termo Aditivo, prorrogar o prazo de execução e vigência do Contrato n° 177/2020, passando a vigência até a data de **31/12/2020**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

1. O presente termo aditivo decorre de solicitação da empresa em 10/11/2020, Parecer nº 011/2020 do Engenheiro Civil Anderson Batisti e Angélica Maria Andreola, Responsáveis Técnicos do Município pela fiscalização e acompanhamento da Obra, Parecer Jurídico 01-10/11/2020-DMB de 10/11/2020 e Despacho nº 166/2020 de 10/11/2020, exarados nos documentos anexos, e encontra amparo legal no § 1º, II e § 2º do art. 57 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS**

1. Excetuadas as alterações introduzidas pelo presente Termo Aditivo, as demais cláusulas, itens e condições contratuais estabelecidas através do Contratos nº 177/2020 de 10/09/202, firmados entre as partes acima qualificadas, permanecem em pleno vigor.

2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, na presença de duas (2) testemunhas, abaixo assinadas para que surta seus efeitos legais.

QUILOMBO, 10 de novembro de 2020.

---

**SILVANO DE PARIZ**  
**Prefeito Municipal**  
**CONTRATANTE**

---

**GERSON DE BORBA DIAS**  
**Representante Legal**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

---

Nome: Edina Moniqueli Maestri  
CPF: 092.603.799-46

---

Nome: Tairone Padilha dos Santos  
CPF: 069.116.299-93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**  
**Departamento Jurídico**

Estado de Santa Catarina <b>MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>
<b>EXTRATO CONTRATUAL</b>
Contrato Nº.: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº. 177/2020.  Contratante.: MUNICÍPIO DE QUILOMBO Contratada.: PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA Objeto.....: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº. 177/2020.  Vigência.....: Até 31/12/2020. Licitação.....: CONCORRÊNCIA Nº <b>45/2020</b>
QUILOMBO, 10 de novembro de 2020.  <b>Silvano de Pariz</b> <b>Prefeito Municipal</b>

**Extrato Contratual**