

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC



CRONOGRAMA - RUA JOÃO GOULART (Bela Vista)

OBJETO:		Pavimentação com Pedras Irregulares na Rua João Goulart, com 1.610,00 m ²													
OBRA:		Pavimentação com Pedras Irregulares										ÁREA DO PROJETO:			
ENDEREÇO:		Bairro Bela Vista, , Rua João Goulart, Quilombo-SC, CEP: 89850-000										BDI:			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL			
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05					
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 408,38	100%									R\$ 408,38	100%		
2.	DRENAGEM	R\$ 4.356,00	50%	R\$ 4.356,00	50%							R\$ 8.712,00	100%		
3.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	R\$ 19.259,26	20%	R\$ 28.888,89	30%	R\$ 48.148,15	50%					R\$ 96.296,30	100%		
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 24.023,64	23%	R\$ 33.244,89	32%	R\$ 48.148,15	46%					R\$ 105.416,68	100%		
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 24.023,64	23%	R\$ 57.268,53	54%	R\$ 105.416,68	100%								
Local e Data:		Quilombo/SC, 08 de julho 2021.													
Observações:				Município:						Responsável Técnico:					
				Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo						Anderson Dall Bello Engenheiro Civil CREA/SC: 125579-8					