


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC															
CRONOGRAMA SERVIDÃO ESPÍRITO SANTO (CENTRO)															
OBJETO:		Pavimentação com Pedras Irregulares na Servidão Espírito Santo, com 557,10 m²													
OBRA:		Pavimentação com Pedras Irregulares							ÁREA DO PROJETO:		557,10 m²				
ENDEREÇO:		Servidão Espírito Santo, Centro, Quilombo-SC, CEP: 89850-000							BDI:		21,00%				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL			
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		R\$	%		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 408,38	100%									R\$ 408,38	100%		
2.	DRENAGEM	R\$ 6.534,00	100%									R\$ 6.534,00	100%		
3.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES			R\$ 32.219,64	100%							R\$ 32.219,64	100%		
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL			R\$ 548,01	100%							R\$ 548,01	100%		
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 6.942,38	17,48%	R\$ 32.767,65	82,52%							R\$ 39.710,03	100%		
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 6.942,38	17,48%	R\$ 39.710,03	100,00%										
Local e Data:		Quilombo/SC, 08 de julho de 2021.													
Observações:				Município:				Responsável Técnico:							
				Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo				Anderson Batisti Engenheiro Civil CREA-SC: 164139-0							